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1 Desmonte dos elementos em madeira

2 Desmonte de placas de gesso cartonado

3 Desmonte de vãos de portas interiores

4 Remoção de revestimento em estuque

5 Limpeza de parede interior em pedra

6 Decapagem de elementos metálicos

7 Execução dos elementos em madeira

8 Trabalhos de colocação de placas de gesso cartonado

9 Execução de salpico, emboço e reboco 

10 Colocação  de vão de porta interior de correr

11 Execução do revestimento de paredes interiores em estuque projetado

12 Pintura das paredes e tetos

13 Pintura de elementos metálicos

Reparação de danos provocados por infiltrações no Centro Interpretativo Fernão de Magalhães

Tarefa

Plano de trabalho

1. Trabalhos Preparatórios

2. Trabalhos de construção
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