
Designação Dia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Director de Obra 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Encarregado Obra 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Servente 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Oficial 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2

Carpinteiro 2 2 2 2 2 2 2

Serralheiro 1 1 1 1

Reparação de danos provocados por infiltrações no Centro Interpretativo Fernão de Magalhães

Plano de trabalho


		2015-09-09T14:41:32+0100
	NÉLSON PEREIRA GOMES ARMADA




