LINHAS E FONTES
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

Reparação de danos provocados por infiltrações no Centro Interpretativo Fernão de Magalhães

Plano de trabalho

Designação	Dia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Director de Obra		1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1
Encarregado Obra		1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1
Servente		1	1	1	1	1			1	1	1	1							1	1			1	1	1	1	1			1	1
Oficial		3	3	3	3	3			3	3	2	2							3	3			3	3	3	2	2			2	2
Carpinteiro													2			2	2	2	2					2	2						
Serralheiro											1	1																		1	1